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■設計･施工者は竹中工務店・内藤建築事務所ＪＶ 

 新病院建設事業の設計施工者が竹中工務店・内藤

建築事務所ＪＶに決まりました。入札不調を防ぐた

めに、設計施工を一括で、技術提案書により、事業

者選定委員会が選定したものです。以下に主な評価

を示します。 
 

● L型配置は、低層部と上部病棟との動線確保に基本構

造上の課題を含んでいるが、本提案は、それらの課題

の多くを解き、破綻のない計画となっている。 

● 各部門の配置およびそれらをつなぐ動線は、高度急性

期病院に求められる機能を十分に満たし、今後の設計

過程を経てさらに発展性が期待できる。 

● L型配置に起因する動線の課題として、救命救急セン

ターからの動線や、病棟から検査部門への動線等が挙

げられた。またパンデミック時における対応としての

病棟ゾーニングについても改良されるべき課題がある

８８,１６６円 
情報公開の第一歩 政治資金を見えるようにします。 

印刷代(月刊武松印刷代他)         １０,９１２円 

交通費(駐車場、燃料代、高速代)      １１,４８３円 

通信費(折込、携帯電話代)     ６５,７７１円   

支出計 21/11/1～21/11/30             ８８,１６６円 

 

 

１１月の支出(図書､備品、慶弔、飲食除く) 
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ことも確認された。これらは今後の設計で対応可能で

あり、解決できる能力と柔軟性を有している。  

● 練られたプランニングにより、抑制的な延べ床面積、

階構成でありながら、適切に必要な機能担保、周辺環

境への配慮を実現している。  

● コストを各施工段階でどのように抑制するかについて

具体的な記述があり、妥当性を確認できる。  

● 施工期間の短縮やコストの削減の根拠が具体的に示さ

れており、提案の現実性について評価できる。 

● 設計期間を確保しながら、先行発注や、施工期間短縮

により、早期開院を実現する提案が高く評価された。  

● 2次審査のプレゼンテーション・質疑応答において、

チームの役割分担が明瞭で回答もスムーズであったこ

とから、今後の業務遂行におけるパートナーとして信

頼できると判断された。  
 

２０２６年春の開院へ 

図1 敷地北東上空からの新病院外観 
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■基本協定締結と基本・実施設計業務委託 

 小田原市病院事業管理者と株式会社竹中工務店横

浜支店及び株式会社内藤建築事務所東京事務所のグ

ループは、相互に協力して円滑かつ確実に事業を遂

行するため、小田原市新病院建設事業に係る基本協

定を締結し、基本・実施設計業務委託をしました。 

基本協定締結日 2021年11月10日 

業務構成と上限契約金額 

基本・実施設計業務 

 上限契約金額 4億9600万円(税込5億4560万円) 

設計意図伝達及び工事監理業務 

 上限契約金額 1億9900万円(税込2億1890万円) 

施工業務 

 上限契約金額 149億0730万円 

    （税込 163億9803万円）  

基本・実施設計業務委託 

契約日 2021年11月12日  

契約額 5億4560万円（税込） 
 

■敷地利用計画 

 現在の市立病院を運営しながら、新病院を

建設します。新病院完成後、現病院建物を解

体し、そこに立体駐車場（201台）と平面駐

車場（82台）を設置します。他に平面駐車

場（118台）を建物南側に設置し、駐車台数

は合計４０１台を想定しています。 

 水害対策として、電気室や熱源機械室を4

階に集約配置し、屋外設置の受水槽なども浸

水想定レベル以上の高さに設置します。 

 歩行患者の主玄関は、県道74号に面して

います。小田原駅・足柄駅から徒歩、バス、

タクシー等あらゆる来院者が一切遠回りする

ことなく最短で病院入口にアクセスできるよ

うに東西に主玄関を設けています。 
 

患者動線の最短化 

①救急車入口 

 救急車専用出入口を県道74号沿いに設置 

⓶時間外外来 ロータリー正面に設置 

⓷機能別アプローチ 

 一般、救急、サービスの分離専用ルート 

④立体駐車場 ２階院内に直結 

事業費と敷地利用計画 

  

■お知らせ■ 

議会報告会は、当面の間、中止します。 
 

   HP      facebook         

                                                                      

▲北條五代祭りにて 

   

表1 基本計画と基本協定の費目と金額 

※今回の基本協定には含まれていません。 

４階 

 

 

新病院 
 

９階 

費目 概要 基本計画 基本協定 

本体工事 本体工事費 198億円 164.0億円 

付帯工事 駐車場･外構 15億円 ※ 

解体工事 既存病院、宿舎 12億円 ※ 

設計費等 設計、工事監理、支援 10億円 7.6億円 

調査費等 地質・環境 0.5億円 ※ 

医療機器 医療機器等整備費 40億円 ※ 

合計  276億円 171.6億円 
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図2 敷地利用計画 
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